
Elaboration du Plan Local  d'Urbanisme 
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3ème 
Trimestre

2007

4ème 
Trimestre

2007

Déc. 2007
Janv. 2008

2ème
Trimestre

2008

Juin 2008

1. Elaboration du diagnostic

2. Elaboration du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable (PADD)

3. Elaboration des autres pièces du 
PLU

4. Délibération du Conseil Municipal
arrêtant le projet de PLU

5.Consultation des
Personnes Publiques Associées

6. Enquête publique

7. Approbation du PLU

1er
Trimestre

2008

L'élaboration du PLU s'inscrit sur une période de 12 mois. 
Le planning représente les principales étapes d'élaboration 

du document d'urbanisme.
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